# **Planeamiento Interacciones**

Proyecto Aplicación web revistas. Método iterativo Incremental.

## Descripción

El proyecto de la aplicación de revistas se dividirá en 4 iteraciones, priorizando en las primeras iteraciones las funcionalidades más importantes del sistema. Cada iteración tiene una duración de 1.5 semanas, lo que equivale a 10 días. El objetivo es asegurar que en cada iteración se implementen casos de uso prioritarios para el funcionamiento básico del sistema.

#### Duración de las Iteraciones:

Cada iteración tendrá una duración de 1.5 semanas (10 días).

### PLAN DE ITERACIÓN 1

El objetivo de esta primera iteración es implementar las funcionalidades de gestión de usuarios y anuncios para que el sistema pueda iniciarse con las funcionalidades básicas del usuario en la aplicación, como el registro, el inicio de sesión y la gestión de perfil. También se abordarán funcionalidades para la gestión de precios en anuncios y la recarga de la cartera digital.

Casos de uso de alto nivel para la iteración 1:

- **CU01** Registro de usuario en plataforma
- **CU02** Inicio de sesión usuario
- CU03 Cerrar Sesión
- **CU04** Ver perfil Usuario
- **CU05** Actualizar perfil
- CU06 Actualizar contraseña
- **CU07** Gestionar precios de anuncios.
- **CU08** Gestionar precios de tiempos en anuncios.
- CU22 Recargar cartera digital

Fecha de inicio de Iteración: 27/09/24.

Fecha de finalización de Iteración: 06/10/24.

#### **Notas**

- La descripción de cada caso de uso se encuentra en el documento de casos de uso.
- El orden de implementación es el mismo de la lista anterior de casos de uso